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Struktura organizacyjna dla projektu:

„Rozbudowa Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu

– utworzenie Centrum Optyki Kwantowej

– zastosowania w naukach przyrodniczych i biomedycznych”

1. Struktura organizacyjna projektu pn. „Rozbudowa Wydziału Fizyki, Astronomii 
i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu – utworzenie Centrum Optyki Kwantowej – zastosowania w naukach przyrodniczych i biomedycznych”, została opracowana w celu prawidłowej i efektywnej jego realizacji.

2. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, który jest państwową szkołą wyższą, utworzoną Dekretem Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1945 r.. Jednocześnie, w świetle Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., jest instytucją zaliczaną do jednostek sektora finansów publicznych. Podstawowymi dokumentami regulującymi funkcjonowanie Uczelni jest ustawa z dnia 27 lipca 2007 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2005 Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
3. Regulacje wewnętrzne UMK dotyczące zasad nadzoru nad realizacją projektów finansowanych z funduszy strukturalnych określone zostały w Piśmie Okólnym nr 2 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie zasad nadzoru nad realizacją projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.
4. W dniu 20 czerwca 2008 r. Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podjął uchwałę w sprawie budowy Centrum Optyki Kwantowej, w związku z tym w dniu 
15 września 2008 r. został powołany Zespół Projektowy ds. Centrum Optyki Kwantowej. Celem działania Zespołu jest przede wszystkim:

· stworzenie forum wymiany informacji między wszystkimi stronami zaangażowanymi w realizację projektu,

· bieżąca ocena stopnia zaawansowania realizacji projektu, wczesne wskazywanie 
i eliminacja zagrożeń,
· nadzór nad merytoryczną i naukową realizacją projektu, 

· informowanie władz uczelni o przebiegu realizacji projektu.

5. W proces realizacji projektu zaangażowany zostanie Zespół Projektowy ds. Centrum Optyki Kwantowej wraz z koordynatorem projektu, wyznaczonym przez JM Rektora, Biuro Zarządzania Funduszami Strukturalnymi, które będzie nadzorować cały proces, podejmując w tym celu ścisłą współpracę z koordynatorem projektu i Kwesturą, jak również jednostki Uczelni odpowiedzialne za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych (Dział Inwestycji), dostawy aparatury naukowo – badawczej (Dział Aparatury Naukowej), , a także nadzór nad realizacją inwestycji (Dział Inwestycji). 
6. Koordynator projektu jest dysponentem środków finansowych w projekcie, upoważniony zgodnie z zarządzeniem nr 87 Rektora UMK z dnia 14 grudnia 2005 r. 
w sprawie procedur kontroli finansowej w UMK.

7. Struktura organizacyjna związana z wdrożeniem projektu przedstawiona została 
w załączniku nr 1 do niniejszej procedury

8. Szczegółowy podział kompetencji, współzależności, odpowiedzialności został przedstawiony w załączniku nr 2 do niniejszej procedury.
9. Realizacja projektu przebiegać będzie zgodnie z przyjętym tokiem postępowania 
w projektach inwestycyjnych, tj.:
· przygotowanie i kontraktowanie związane z projektem – obejmujące zarządzenia procedurami przetargowymi dotyczącymi przygotowania dokumentacji techniczno – roboczej (w tym: studium wykonalności) oraz budowlanej objętej projektem a także wybór wykonawcy,
· aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji techniczno – roboczej (w tym: studium wykonalności), budowlanej oraz odbiór dokumentacji,
· nadzór inwestorski nad projektem,
· monitorowanie, raportowanie, rozliczenie poszczególnych etapów realizacji projektu a po ich zakończeniu – przedstawienie raportu i rozliczenia finalnego,
· promocja projektu przez cały czas jego wykonywania oraz monitorowania efektów wraz z promocją po zakończeniu realizacji.
10. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia inwestycja pozostanie w zarządzie 
i administrowaniu UMK.








Zatwierdzam 








Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński








     REKTOR UMK w Toruniu 

Załącznik nr 1. Struktura organizacyjna związana z wdrożeniem projektu

Legenda:


     organizacyjny krąg projektu 

Załącznik nr 2. Struktura kompetencji, współzależności i odpowiedzialności w ramach projektu










Rector Magnificus


prof. dr hab. Andrzej Radzimiński








Kanclerz UMK


dr Stefan Nielek





Biuro Zarządzania Funduszami Strukturalnymi


dr Paweł Modrzyński








Z-ca Kanclerza - Kwestor UMK


mgr Sławomir Głowacki





Dział Płac





Dział Finansowy





Dział Księgowości





Z-ca Kanclerza ds. Technicznych


mgr Jan Kachniarz





Dział Inwestycji





Dział Aparatury Naukowej





ZESPÓŁ PROJEKTOWY DS. CENTRUM OPTYKI KWANTOWEJ








Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju


dr hab. Włodzimierz Karaszewski, prof. UMK








Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej


prof. dr hab. Stanisław Chwirot





Instytut Fizyki UMK





Dyrektor: 


prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski





ETAP





JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA





ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI





ZESPÓŁ PROJEKTOWY DS. CENTRUM OPTYKI KWANTOWEJ





Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby PO IiŚ





BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI STRUKTURALNYMI








FAZA PRZYGOTOWAWCZA





Przygotowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji





DZIAŁ INWESTYCJI UMK wraz z WFAiIS UMK w Toruniu























FAZA 


REALIZACJI





Przeprowadzenie postępowań przetargowych


Nadzór nad wykonawcą inwestycji








DZIAŁ INWESTYCJI UMK 





Przeprowadzenie postępowań przetargowych dotyczących aparatury naukowej








DZIAŁ APARATURY NAUKOWEJ UMK 








BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI STRUKTURALNYMI








Przygotowanie dokumentacji sprawozdawczej, monitoring rezultatów


Nadzór nad realizacją projektu








FAZA POREALIZACYJNA





Weryfikacja trwałości projektu





BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI STRUKTURALNYMI





Użytkowanie wybudowanej infrastruktury





WFAiIS UMK w Toruniu








Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko


